



Załącznik 1

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ KOŁA Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce

(nazwa koła)

Okres realizacji	Listopad 2019 – Marzec 2021
Prowadzący zajęcia	Piotr Błazejczyk
Liczba godzin do realizacji	40
Nazwa szkoły – miejsca realizacji zajęć	Zespół Szkół im. NZE w Polkowicach
Typ szkoły	Technikum
Zawód	Technik informatyk
Planowana data rozpoczęcia zajęć	21.11.2019 r.
Planowana liczba uczniów w okresie realizacji kursu	6

Planowana częstotliwość realizacji kursu

Miesiąc	Planowana liczba godzin dydaktycznych w miesiącu
Listopad 2019	2
Grudzień 2019	6
Styczeń 2020	4
Luty 2020	4
Marzec 2020	4
Maj 2020	4
Wrzesień 2020	4
Październik 2020	4
Styczeń 2021	3
Luty 2021	3
Marzec 2021	2
Ogółem	40

21.11.2019r. *Piotr Błazejczyk*
Data i podpis prowadzącego

21.11.2019r. *Podziwala*
data, podpis Koordynatora projektu