



**RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ KOŁA**  
**Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce**  
(nazwa koła)

Okres realizacji	Listopad 2019 – marzec 2012
Prowadzący zajęcia	Piotr Błażejczyk
Liczba godzin do realizacji	40
Nazwa szkoły – miejsca realizacji zajęć	Zespół Szkół im. NZE w Polkowicach
Typ szkoły	Technikum
Zawód	Technik informatyk
Planowana data rozpoczęcia zajęć	21.11.2019 r.
Planowana liczba uczniów w okresie realizacji kursu	6

**Planowana częstotliwość realizacji kursu**

Miesiąc	Planowana liczba godzin dydaktycznych w miesiącu
Listopad 2019	2
Grudzień 2019	6
Styczeń 2020	4
Luty 2020	4
Marzec 2020	4
Wrzesień 2021	2
Październik 2020	2
Listopad 2020	4
Grudzień 2020	4
Styczeń 2020	2
Luty 2020	2
Marzec 2020	4
<b>Ogółem</b>	<b>40</b>

11.09.2020 r. *Piotr Błażejczyk*  
Data i podpis prowadzącego

11.09.2020 r. *Honorata Pożuciel*  
data, podpis Koordynatora projektu