



Załącznik 1

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU
KURS „Spawanie blach i rur” – grupa I
(nazwa kursu)

Okres realizacji	22.02.2021-16.04.2021
Wykonawca	BEHAP-BUD s.c Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski
Prowadzący zajęcia	Czesław Wilczak, Władysław Sudoł
Liczba godzin zgodna z umową	152
Nazwa szkoły – miejsca realizacji zajęć	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Zawód	Technik spedytor
Planowana data rozpoczęcia zajęć	22.02.2021
Planowana liczba uczestników w okresie realizacji kursu	10

Planowana częstotliwość realizacji kursu

Miesiąc	Planowana liczba godzin dydaktycznych w miesiącu
Luty	26
Marzec	90
Kwiecień	36
Ogółem	152

16.02.2021 *Polwiński*
.....
data, podpis Koordynatora projektu