



**RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU**  
**KURS „Spawanie blach i rur” – grupa II**  
(nazwa kursu)

Okres realizacji	30.03.2021-28.05.2021
Wykonawca	BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski
Prowadzący zajęcia	Czesław Wilczak, Władysław Sudoł
Liczba godzin zgodna z umową	152
Nazwa szkoły – miejsca realizacji zajęć	Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Zawód	Technik spedytor
Planowana data rozpoczęcia zajęć	30.03.2021
Planowana liczba uczestników w okresie realizacji kursu	10

**Planowana częstotliwość realizacji kursu**

Miesiąc	Planowana liczba godzin dydaktycznych w miesiącu
Marzec	11
Kwiecień	65
Maj	76
Ogółem	152

15.02.2021, *Polkowice*

.....  
data, podpis Koordynatora projektu